PLAN DE TRAVAIL (Equipe frontend)



Phase de démarrage

Objectif de la phase

Cette phase a pour objectif de poser une base technique et organisationnelle solide avant le lancement du développement complet. Elle permet d'aligner toute l'équipe sur la structure du projet, les conventions et le découpage des pages, afin d'éviter un démarrage désorganisé.

Livrable

- Projet React initialisé et fonctionnel
- Structure Frontend validée
- Documentation Frontend prête
- Base de navigation (layout + routes) en place

Plan de travail – Fin de semaine (Vendredi)

Vendredi – Lead Frontend

- Création ou validation du repository frontend
- Installation et configuration de Vite, React, Tailwind CSS et React Router
- Mise en place de la structure de base du projet : pages, components, layouts, hooks, services, assets
- Création des composants globaux Navbar et Footer
- Création du composant Layout réutilisant Navbar et Footer
- Configuration du routing principal avec pages vides
- Commit : « feat: init React + Tailwind + router structure »
- Push sur la branche principale

<u>Plan de travail – Semaine 1</u>

Équipe Frontend – MarketPlacePro

- Objectif de la semaine

Livrable : version statique navigable de l'application (toutes les pages principales, responsive, sans API).

Support de présentation : screenshots + lien GitHub Pages ou Vite preview.

- Plan Jour par jour

Lundi – Tous

- Réunion de démarrage et validation du périmètre de la semaine
- Rappel des conventions de nommage et des règles Git
- Répartition définitive des pages
- Création des branches de travail par fonctionnalité
- Démarrage du développement des pages principales

Mardi et Mercredi – Développement

- Dev 1 : page Home (bannière, catégories, sections statiques)
- Dev 2 : page Sellers (grille de cartes vendeurs, recherche simple)
- Dev 3 : page SellerProfile (présentation vendeur, produits statiques)
- Dev 4 : pages Login et Register (formulaires et validations simples)
- Travail en branches « feat/nom-page »
- Ouverture des pull requests en fin de développement

Jeudi – Revue et ajustements

- Revue croisée des pull requests
- Corrections UI (espacements, couleurs, typographie)
- Vérification du responsive design
- Fusion progressive des pull requests validées
- Tag de version : « v0.1-static-core »

Vendredi – Stabilisation

- Corrections finales
- Captures d'écran de chaque page développée
- Mise à jour du README frontend
- Préparation d'une courte démonstration

Contenu du dossier docs

Structure

```
docs/
├── 1-frontend-cahier-des-charges.md
├── 2-repartition-des-pages.md
├── 3-maquettes-screenshots/
│   ├── home.png
│   ├── sellers.png
│   ├── seller-profile.png
│   ├── login.png
```

```
│   └── register.png
├── 4-planning-semaine-1.md
└── 5-conventions-nommage.md
```

Structure du src frontend

```
src/
├─ pages/
├─ components/
├─ services/
├─ assets/
```

1-frontend-cahier-des-charges.md

2-repartition-des-pages.md

3-maquettes-screenshots/ (images déjà prêtes)

4-planning-semaine-1.md (copie du texte ci-dessus)

5-conventions-nommage.md

Conventions rapides

- Composants : PascalCase (ex. ProductCard.jsx)
- Pages : PascalCase (ex. Home.jsx)
- Hooks : camelCase avec préfixe use (ex. useFetch.js)
- Dossiers : minuscules, au pluriel (components, services)
- Classes Tailwind sur une seule ligne, ordre cohérent
- Couleurs personnalisées définies uniquement dans tailwind.config.js

---

Prochaines étapes

Semaine 2 : intégration des API backend, gestion des états globaux (authentification, panier), loaders et gestion des erreurs.

Semaine 3 : intégration du paiement, tests fonctionnels et amélioration de l’expérience utilisateur.